（導管）第4表　託送供給用設備計画

【ガス導管】

事業者名　蒲原瓦斯株式会社

					令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	年度	年度
導管延長	新設	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	551	506	780	540	290		
		低圧	0.1MPa未満	m	7,148	8,327	8,390	8,990	9,330		
	廃止	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	539	474	2,883	20	840		
		低圧	0.1MPa未満	m	6,620	6,415	5,995	6,275	6,200		
	年度末導管総延長	高圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	182,485	182,517	180,414	180,934	180,384		
		低圧	0.1MPa未満	m	819,149	821,061	823,456	826,171	829,301		
		合計		m	1,001,634	1,003,578	1,003,870	1,007,105	1,009,685		
取替				m	6,795	6,589	8,878	6,295	7,040		

〈主要導管設置等計画〉

名称	区間	主要な経過地	内径（mm）	ガスの圧力（MPa）	総延長（m）	工事完了分（m）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	設・改休・廃
	～		（　）	（　）					

【ガスホルダー】

			令和2年度（実績）	令和3年度（実績見込）	令和4年度（初年度）	令和5年度	令和6年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画	基数	基	6	6	5	5	5		
	貯蔵容量	㎥	158,698	158,698	149,704	149,704	149,704		

〈ガスホルダーの設置等計画〉

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量（㎥）	圧力（高中低）	工事の着手予定年月日	使用開始予定年月	設・改休・廃
令和4年度	砂子塚供給所	球形	1	8,994	中圧	令和4年7月		廃止

【託送供給用施設等建設予定】

プロットNo.	設備の名称	設備の位置	建設予定地のガス工作物等の種類	用地面積（㎡）	工事の着手予定年月	使用開始予定年月	本供給計画期間における設備投資額（千円）				
							年度	年度	年度	年度	年度